

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 505/PETROLAND-TCKT
V/v giải trình giới hạn của phạm vi kiểm
toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất
năm 2012

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.

Thực hiện thông tư 52/2012/TT-BTC về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán của Bộ Tài chính ngày 05/4/2012; Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Công ty Petroland) xin giải trình giới hạn của phạm vi kiểm toán như sau:

- Dự án Trung tâm thương mại Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng thi công chậm tiến độ gần hai năm, qua kiểm tra của Kiểm toán nhà nước và báo cáo của đơn vị tư vấn quản lý dự án Meinhardt đối với từng hàng mục của dự án đều chậm tiến độ. Số tiền phạt chậm tiến độ ước vào khoảng 52 tỷ đồng. Công ty hạch toán một phần khoản phạt là 15,7 tỷ đồng. Ban giám đốc tin tưởng chắc chắn sẽ thu được tiền từ khoản phạt này do Công ty Petroland vẫn còn nắm giữ tiền phải trả các nhà thầu. Vì là phạt hợp đồng nên nhà thầu không xem đây là khoản công nợ nên không thực hiện xác nhận nợ.
- Dự án Chung cư Petroland Quận 2 thi công chậm tiến độ hơn một năm. Số tiền phạt nhà thầu do vi phạm hợp đồng ước vào khoảng 28 tỷ đồng. Công ty hạch toán một phần khoản phạt là 8,9 tỷ đồng. Ban giám đốc tin tưởng chắc chắn sẽ thu được tiền từ khoản phạt này do Công ty Petroland vẫn còn nắm giữ tiền phải trả các nhà thầu. Vì là phạt hợp đồng nên nhà thầu không xem đây là khoản công nợ nên không thực hiện xác nhận nợ.
- Khách hàng mua sàn Văn phòng dự án Phú Mỹ Hưng chậm thanh toán tiền, theo hợp đồng sẽ bị phạt 11 tỷ đồng, Công ty hạch toán một phần khoản phạt là 5,3 tỷ đồng, tương đương lãi vay Công ty phải trả trong thời gian chưa thu được tiền của khách hàng. Ban giám đốc tin tưởng chắc chắn sẽ thu được khoản phạt này do Công ty Petroland chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho khách hàng. Vì là phạt hợp đồng nên nhà thầu không xem đây là khoản công nợ nên không thực hiện xác nhận nợ.
- Công ty Petroland thực hiện thanh toán hộ tiền thi công công trình Chung cư Mỹ Phú cho Công ty con là Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú cho nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sài Gòn. Cả nhà thầu thi công và Công ty Mỹ Phú đều thừa nhận đã thanh toán và đã nhận thanh toán số tiền là **18.927.755.598 đồng**, tuy nhiên ba bên chưa hoàn tất thủ tục cản trừ công nợ ba bên.

Công ty Petroland xin giải trình đến Quý Cơ quan, cổ đông và các nhà đầu tư.
Trân trọng kính chào!

Xác nhận Công ty Kiểm toán



Nguyễn Thị Lan
CC KTV số: 0167/KTV

Kiểm toán viên

Nguyễn Thị Cúc
CC KTV số: 0700/KTV

GIÁM ĐỐC



Bùi Minh Chính