

Số: 401 /VSH-TCKT  
V/v giải trình ý kiến kiểm toán  
ngoại trừ trong BCTC năm 2018

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 3 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Quý cổ đông.

Thực hiện theo Điều 9 Khoản 1 điểm g của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình thực hiện giải trình về ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam đối với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 cụ thể như sau:

**• Nội dung ý kiến kiểm toán ngoại trừ :**

***” Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ***

*Như được trình bày tại Thuyết minh số 10 của báo cáo tài chính hợp nhất, tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Nhóm Công ty đã ghi nhận một số hạng mục phát sinh bổ sung của Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum với tổng giá trị xây dựng tạm tính là 155.292.619.174 VND. Tuy nhiên, các phụ lục hợp đồng bổ sung cho phần khối lượng phát sinh này chưa được Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông của Công ty phê duyệt dẫn đến các phụ lục hợp đồng này chưa được ký kết với các nhà thầu. Dựa trên các thông tin hiện có, chúng tôi không đủ cơ sở để xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh số liệu này hay không và ảnh hưởng, nếu có, đến báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018.”*



• **Ý kiến giải trình của Công ty:**

Trong quá trình xây dựng, Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum đã phát sinh khối lượng bổ sung ngoài hợp đồng ký kết ban đầu. Để bảo đảm kỹ thuật và tiến độ thực hiện dự án, trong khi trình Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt các hạng mục phát sinh này, Công ty đã thực hiện tạm thanh toán 70% phần khối lượng đã hoàn thành cho nhà thầu tương đương với số tiền là 155.292.619.174 VND. Công ty đã ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang theo giá trị thanh toán này. Sau khi được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chính thức, Công ty sẽ tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng, nghiệm thu với nhà thầu và thực hiện ghi nhận điều chỉnh khối lượng phát sinh tương ứng.

Trên đây là ý kiến giải trình của Công ty đến Quý cấp.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TH, TCKT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Thanh**

Ý kiến của đơn vị kiểm toán

Chúng tôi xác nhận giải trình như trên của Quý Công ty.



**Lê Vũ Trường**

**Phó Tổng Giám đốc**

